
铜陵市住房和城乡建设局行政规范性文件

铜陵市住房和城乡建设局发布

— 1 —

关于印发《铜陵市地下配电房防汛能力提升
改造行动实施方案》的通知

建函〔2022〕295号

县区人民政府，各有关单位：

为保障我市地下配电房设施正常运转，切实维护人民群众生

命财产安全，提升我市地下配电房防汛能力，根据市政府领导批

示精神，铜陵市住建局会同国网铜陵供电公司组织拟订了《铜陵

市地下配电房防汛能力提升改造行动实施方案》，现印发给你们，

请认真遵照执行。

铜陵市住房和城乡建设局

国网安徽省电力有限公司铜陵供电公司

2022 年 7 月 18 日
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铜陵市地下配电房防汛能力提升改造行动
实施方案

为深刻汲取河南郑州“7·20”特大暴雨灾害事故教训，保障我

市地下配电房设施正常运转，切实维护人民群众生命财产安全，

根据省、市有关要求，经研究，决定在全市开展地下配电房防汛

能力提升改造行动，特制定以下实施方案：

一、排查整治范围

铜官区、郊区范围内地下配电房（含供电公司自有产权、非

供电公司自有产权），义安区、枞阳县参照本实施方案同步实施

整治。

二、排查整治内容

根据国网安徽省电力公司《地下站房防汛标准化措施》相关

规定，地下配电房防汛能力提升主要采取防汛沙袋堆叠、电缆孔

洞封堵、增设防汛挡板、电缆沟防水、配置排水泵等措施。

三、整治责任单位和时限

（一）供电公司自有产权配电房（共 198 座）

整治责任单位：国网铜陵供电公司

整治时限：按照国网安徽省电力有限公司要求限时整改到位。

（二）非供电公司自有产权配电房（共 158 座）
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非供电公司自有产权配电房共有 158 座，分为 4 类，包括医

院 3 座、办公房 35 座、商业用房 57 座、小区 63 座，各类房屋

地下配电房整治责任单位及整改时限为：

1.医院配电房整治责任单位：所属医院

整改时限：2022 年 9 月 30日前完成 3 座

2.办公用房配电房整治责任单位：办公用房产权单位

整改时限：2022 年 9 月 30日前完成 21 座

2023 年 4 月 30日前完成 14 座

3.商业用房配电房整治责任单位：商业用房产权单位

整改时限：2022 年 9 月 30日前完成 27 座

2023 年 4 月 30日前完成 30 座

4.物业小区配电房整治牵头单位：辖区政府

责任单位：小区业主委员会或社区

整改时限：2022 年 9 月 30日前完成 31 座

2023 年 4 月 30日完成 32座

四、工作要求

（一）高度重视、加快实施。辖区政府、各有关单位要高度

重视，明确负责人和责任部门，组建专班负责推进此项工作，并

严格按照地下配电房防汛提升标准化措施启动地下配电房防汛

能力提升改造工作。要对照时限要求，细化目标，倒排工期，将

各项工作落实到具体责任人。
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（二）明确责任、协同推进。市住建局负责实施方案制定、

综合协调、督查指导工作；辖区政府负责落实属地责任，督促管

辖范围内物业小区整治提升责任单位及时开展并按时完成地下

配电房防汛能力提升任务，配合国网铜陵供电公司做好指导、验

收工作；国网铜陵供电公司负责自有产权地下配电房防汛提升改

造，负责对非自有产权地下配电房防汛提升改造提供技术培训、

指导、督办及组织验收工作；物业小区、医院、办公用房、商业

用房等产权单位或相关管理单位负责按照时限、标准完成防汛提

升改造任务，按时向国网铜陵供电公司报送整治进展，并配合国

网铜陵供电公司完成验收等工作。

（三）及时报送、严格验收。非供电公司自有产权配电房整

治责任单位每季度第一个月5日前将整治进展情况书面（整治责

任单位盖章）报送国网铜陵供电公司，并在整改完成后及时将整

治结果报送国网铜陵供电公司，国网铜陵供电公司组织人员对整

治内容进行指导、验收。对验收不合格的，要求整治责任单位限

时整改到位，国网铜陵供电公司跟踪督促并再次组织验收，直至

验收合格为止。
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