

**枞阳县人民政府办公室**  
**关于印发《枞阳县 S340 横埠至会宫段美丽**  
**公路项目建设实施方案》的通知**

枞政办秘〔2024〕24号

有关乡、镇人民政府，县政府有关部门和直属单位：

经县政府同意，现将《枞阳县 S340 横埠至会宫段美丽公路项目建设实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

2024年6月6日

(此件公开发布)

# 枞阳县 S340 横埠至会宫段美丽公路项目建设实施方案

为保障 S340 横埠至会宫段美丽公路项目顺利实施，示范引领“四好农村路”建设，展示枞阳良好交通形象，助力打造宜居宜业和美乡村，现结合实际，制定本方案。

## 一、项目概况

S340 横埠至会宫段美丽公路项目全长 27.636 公里，途经横埠镇、金社镇、会宫镇。项目建设单位为市公路中心枞阳分中心，枞阳县负责施工环境协调工作。项目按照“畅、洁、舒、安、美”的总体要求，以整治公路沿线“脏乱差”为重点，规划建设美丽公路，改善群众出行条件，营造畅通、整洁、安全的公路通行环境。

## 二、建设内容

（一）完善交通标志、安防、路肩、排水等公路附属设施，因地制宜在公路沿线设计建设人文景观、停车场、公交候车亭、服务驿站等，完善升级公路服务设施和绿化。在横埠、金社、会宫等乡镇街道增设非机动车道。

（二）规范实施沿线集镇区住户门前场地和公路搭接道口硬化。

（三）清理公路用地范围内占道经营和公路沿线一定可视范围内非标广告牌、破旧建筑物（构筑物）、堆放物等。

(四) 规范集镇区段电力杆线；取消弱电立杆，弱电线  
路一律下地；统一路灯风格。

(五) 规范集镇区段经营户门头店招和外墙立面。

### 三、保障措施

#### (一) 加强组织领导

成立由县政府主要负责同志为召集人、有关负责同志为副召集人、相关单位和乡镇主要负责同志为成员的工作专班，下设工程建设小组和地方工作协调小组，工程建设小组统筹处理项目建设各项工作，地方工作协调小组重点做好地方协调保障工作。

#### (二) 明确责任分工

**1.横埠镇、金社镇、会官镇：**负责辖区公路路域环境整治工作，将路域环境整治纳入和美乡村建设重点内容，具体负责整治占用公路用地经营，清理非标广告牌、破旧建筑物（构筑物）、乱堆乱放、影响建设的其它地表附着物；负责门头店招规范、住户立面污染刷新；负责政策宣传和施工环境保障工作。

**2.县交运局：**负责协调相关单位做好施工环境协调和保障工作。

**3.市公路中心枞阳分中心：**负责项目建设工作。

**4.市交通运输执法支队三大队：**负责按照职责开展依法处置工作。

**5.县公安局：**负责道路交通管制，依法严厉打击阻碍执

行公务和干扰施工行为，指导交安设施建设。

**6.县城市管理局、县自然资源和规划局、县市场监管局、县农业农村局：**负责按照职责开展整治工作。

**7.县住建局：**负责按照职责开展整治工作；负责督促自来水、燃气等相关产权单位做好管道整理和迁改工作。

**8.县发改委：**负责督促电力杆线相关产权单位做好杆线整理和迁改工作。

**9.县数据资源局、县文旅局：**负责督促弱电杆线相关产权单位做好杆线整理和迁改工作。

### **（三）健全工作机制**

**1.调度通报机制。**工作专班原则上每 2 周召开一次调度会，针对项目推进中存在的问题进行会商。通过实地摸排以及收集信访、12345 热线、12328 热线、民呼我应等平台相关投诉，建立项目问题台账，逐项督促问题化解，限期销号，闭环管理。对工作开展不力、措施不到位、推进效果不明显的乡镇或部门进行通报，必要时提请工作专班领导现场调度。

**2.信息报送机制。**有关乡镇、县交运局、市公路中心枞阳分中心安排专人每周整理相关工作进展情况，由县交运局统一汇总，报告工作专班召集人、副召集人。

附件：枞阳县 S340 横埠至会宫段美丽公路项目建设工作专班成员名单

附件

## 枞阳县 S340 横埠至会宫段美丽公路项目 建设工作专班成员名单

**召集人：**廖志远 县委副书记、县长

**副召集人：**孙公明 县委副书记、县政府副县长  
汤文明 县委常委、县政府副县长  
裴 珏 市公路中心主任  
王志武 县政府副县长、县公安局局长

**成 员：**徐继华 县交运局局长  
胡其峰 市公路中心枞阳分中心主任  
何新友 县发改委主任  
胡晓报 县自然资源和规划局局长  
吴文汉 县住建局局长  
吴宏祥 县数据资源局局长  
姚庆勃 县市场监管局局长  
钱 进 县农业农村局局长  
刘 静 县文旅局局长  
叶学挺 横埠镇党委书记  
肖 明 金社镇镇长  
张志胜 会宫镇党委书记  
陶义中 县公安局副局长

何媛媛 县城市管理局局长  
杨 清 市交通运输执法支队三大队大队长  
吴曙光 县交管大队大队长  
何 健 县交运局党组成员、县乡公路中心主任  
钱立彬 县交运局党组成员、县交通执法大队大队长  
陈桂祥 县供电公司总经理  
吴汇民 县首创水务公司总经理  
王大平 县自来水公司总经理  
章风云 县移动公司总经理  
夏 伟 县联通公司总经理  
李超群 县电信公司总经理

工作专班下设工程建设小组和地方工作协调小组。

### **（一）工程建设小组**

组 长：胡其峰

成 员：何健、陆晓鸿、吴存荣、江猛、程剑、疏丽君、  
汪兴娟

工程建设小组办公室设在市公路中心枞阳分中心。

### **（二）地方工作协调小组**

组 长：徐继华

副组长：叶学挺、张志胜、肖明、杨清、胡其峰、何健

成 员：各乡镇分管负责同志、吴存荣、钱立彬、朱正生

地方工作协调小组办公室设在县交运局。

抄送：县委办公室，人大常委会办公室，县政协办公室